

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 19^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με την εταιρία ΤΕΜΑΚ»**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 102/2023**

1. Σήμερα την 6^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 3077/01-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκατριών (13) Συμβούλων ήταν παρόντες οι δώδεκα (12).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Παναγιούλα, Τσακίρης Εμμανουήλ, Κεχαγιόγλου Ελευθέριος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαραγκού Αικατερίνη

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.

Συνεδρίαση 19^η: Τετάρτη 06.09.2023

4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, β) [...], γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, δ) [...], 2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. [...]

6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολείπεται του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου».

β. Μεταξύ του Δήμου Ύδρας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΜΑΚ Α.Ε.», συνήφθη η από 20/9/2013 και με αρ. πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ», με αντικείμενο την επεξεργασία θαλασσινού νερού για παραγωγή πόσιμου αφαλατωμένου νερού, μέσω δύο μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.600 κ.μ./ημέρα έκαστη, για συνολικό διάστημα 148 μηνών, ήτοι α) 4 μηνών για την κατασκευή των μονάδων και β) 144 μηνών λειτουργίας των μονάδων και παροχής στον Δήμο Ύδρας πόσιμου αφαλατωμένου νερού, με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται αναλυτικά στην σύμβαση αυτή (βλ. άρθρο 1 «Αντικείμενο υπηρεσιών αναδόχου»).

γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 1.2. και 7.1. της αρχικής σύμβασης, η πληρωτέα στον Ανάδοχο από τον Δήμο τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου πόσιμου νερού ορίστηκε σε 0,96€, πλέον Φ.Π.Α. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των δύο μονάδων αφαλάτωσης (βλ. άρθρο 3.7. της Σύμβασης).

δ. Σε εκτέλεση της εν λόγω Σύμβασης, ο Ανάδοχος παρέχει ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2014 πόσιμο αφαλατωμένο νερό στον Δήμο, εκτελώντας τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

ε. Στην αρχική σύμβαση και δη στο άρθρο 7.3. αυτής «Τιμές Μονάδας Πόσιμου Αφαλατωμένου Νερού», καθώς και στο άρθρο 15.1. της Συγγραφής Υποχρεώσεων

(Σ.Υ.) που αποτελεί τεύχος της Διακήρυξης ορίζεται ότι ο Ανάδοχος δύναται να ενημερώσει τον Δήμο για τυχόν πρόσθετη πληρωμή που δικαιούται, περιγράφοντας αναλυτικά και τεκμηριωμένα το γεγονός ή τις καταστάσεις στις οποίες στηρίζει το αίτημά του.

στ. Τον Αύγουστο 2021, εξαιτίας της αιφνίδιας και κατακόρυφης αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστής και ως «ενεργειακή κρίση», την οποία επιδείνωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Ανάδοχος, κάνοντας χρήση των ανωτέρω διατάξεων (7.3. της Σύμβασης και 15.1. της Συγγραφής Υποχρεώσεων), και δεδομένου ότι, με βάση την Σύμβαση, έχει αναλάβει την κάλυψη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ενσωματώνεται στην προσφερόμενη από τον Ανάδοχο τιμή μονάδας (άρθρο 3.7.), απέστειλε την 5-8-2021 μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Δήμο το από 4-8-2021 γραπτό αίτημά του, με το οποίο περιέγραφε το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας), ζητώντας την αύξηση της τιμής μονάδας παραγόμενου αφαλατωμένου νερού.

ζ. Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος, ο Δήμος αποφάσισε να εγκρίνει αύξηση της τιμής μονάδας παραγόμενου νερού από 0,96 ευρώ (€) /κυβικό μέτρο (m^3) σε 1,02 €/m³, με ισχύ από 1-1-2022 εντεύθεν, σύμφωνα με την 262/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 100/22-12-2021 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64Ψ9ΩΗΞ-Υ3Δ). Την αύξηση της τιμής μονάδας σε 1,02 €/m³ αποδέχθηκε ο Ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 66692/21-12-2021 έγγραφό του προς τον Δήμο.

η. Περαιτέρω, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τον Νοέμβριο 2021, όταν επιβλήθηκε στους λογαριασμούς η «ρήτρα αναπροσαρμογής», και καθ' όλη την διάρκεια του έτους 2022, συνεπεία του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, που μαίνεται μέχρι σήμερα, ο Ανάδοχος συνέχισε να αποστέλλει μηνιαία γραπτά αιτήματα στον Δήμο, από τον Δεκέμβριο 2021 μέχρι και τον Ιούλιο 2023, σύμφωνα με το άρθρο 7.3. της αρχικής σύμβασης, με τα οποία ενημέρωνε τον Δήμο για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας -το οποίο αφενός δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων, ούτε καλυπτόταν από την συμφωνηθείσα αύξηση της τιμής μονάδας κατά 0,06 €/m³ (από 0,96 €/m³ σε 1,02 €/m³)- και ζητούσε να λάβει ως επιπρόσθετη πληρωμή α) ποσό ίσο με την χρέωση της «ρήτρας

αναπροσαρμογής» που αναγραφόταν στους μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τους οποίους επισύναπτε στα αιτήματά του και εξοφλούσε εμπρόθεσμα και β) μετά την αναστολή ισχύος της «ρήτρας αναπροσαρμογής» από τον Αύγουστο του έτους 2022 εντεύθεν, την τιμή της κιλοβατώρας που υπερέβαινε το ποσό της τιμής μονάδας παραγόμενου νερού που αντιστοιχούσε στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

θ. Την 15-2-2023, ο Δήμος έλαβε γραπτό αίτημα από τον Ανάδοχο για την τροποποίηση της με αρ. πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβασης παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού που έχει συνάψει ο Δήμος με τον Ανάδοχο.

ι. Ο Δήμος έχει ήδη αποδεχθεί τα ανωτέρω αιτήματα του Αναδόχου, σύμφωνα με την 245/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ94ΩΗΞ-Φ28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις 36/2023 (ΑΔΑ: 6Ο2ΘΩΗΞ-3ΤΝ) και 84/2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΞΩΗΞ-ΛΟΕ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.3. της αρχικής σύμβασης. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος με τις ανωτέρω αποφάσεις έχει καταβάλει στον Ανάδοχο τα ποσά των 94.000€, 73.210,00€, και 72.725,00€, ήτοι συνολικό ποσό 239.935,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από την ανωτέρω αιτία, για επιπλέον κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν επιχορηγήσεων που έλαβε για τον σκοπό αυτό.

ια. Ο Δήμος έχει λάβει επιπλέον για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους και τις κάτωθι χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις: ποσό 150.000€, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 4122.77-60/145/6-3-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ποσό 44.415,00 υπόλοιπο επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος έτους 2023.

ιβ. Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, την οποία ουδεμία αναθέτουσα αρχή, όση επιμέλεια και αν κατέβαλε, δεν θα μπορούσε να προβλέψει ώστε να διαμορφώσει ανάλογα τα τεύχη δημοπράτησης και τέλος να περιληφθεί σχετική ρήτρα στο κείμενο της αρχικής σύμβασης.

ιγ. Προκειμένου τα μέρη να αντιμετωπίσουν την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, ήτοι την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, τροποποιούν την αρχική 5178/2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως προς το κόστος ηλεκτρικής

ενέργειας, θα πρέπει να τροποποιήσουν την μεταξύ τους υπογραφείσα σύμβαση ως εξής:

- i. Προκειμένου ο Δήμος Ύδρας να καλύψει την δαπάνη που απορρέει από την παρούσα τροποποίηση, έχει δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό του έτους 2023, ποσό ίσο με 194.415,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο προέρχεται από επιχορηγήσεις.
- ii. Τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα ότι ο Δήμος θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο ποσό, το οποίο έχει λάβει από επιχορηγήσεις για την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους, ύψους 194.415€,00€, κατόπιν των ήδη υποβληθέντων αιτημάτων, καθώς και των μελλοντικών αιτημάτων του Αναδόχου για επιπρόσθετη πληρωμή, μέχρι την εξάντληση του ανωτέρω ποσού.
- iii. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι για την εναπομείνασα διάρκεια της σύμβασης θα συνεχίσει να πωλείται το παραγόμενο νερό στην αυξημένη τιμή μονάδος που συμφωνήθηκε με την υπ' αριθμ. 100/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι στην τιμή των 1,02€/m³ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
- iv. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής με αριθμό πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 60/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας και των λοιπών συνημμένων σε αυτήν Τευχών, τα οποία έχει αποδεχθεί η Ανάδοχος εταιρεία.

ιδ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της κας Προέδρου
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, ως ισχύει
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 132 του Νόμου αυτού
- την από 20/9/2013 και με αρ. πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ»

- την υπ' αριθμ. 245/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ94ΩΗΞ-Φ28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 36/2023 (ΑΔΑ: 6Ο2ΘΩΗΞ-3ΤΝ) και 84/2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΞΩΗΞ-ΛΟΕ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20/9/2013 και με αρ. πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ», ως εξής:

- i. Προκειμένου ο Δήμος Ύδρας να καλύψει την δαπάνη που απορρέει από την παρούσα τροποποίηση, έχει δεσμεύσει από τον προϋπολογισμό του έτους 2023, ποσό ίσο με 194.415,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο προέρχεται από επιχορηγήσεις.
- ii. Τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα ότι ο Δήμος θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο ποσό, το οποίο έχει λάβει από επιχορηγήσεις για την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους, ύψους 194.415€,00€, κατόπιν των ήδη υποβληθέντων αιτημάτων, καθώς και των μελλοντικών αιτημάτων του Αναδόχου για επιπρόσθετη πληρωμή, μέχρι την εξάντληση του ανωτέρω ποσού.
- iii. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι για την εναπομείνασα διάρκεια της σύμβασης θα συνεχίσει να πωλείται το παραγόμενο νερό στην αυξημένη τιμή μονάδος που συμφωνήθηκε με την υπ' αριθμ. 100/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι στην τιμή των 1,02€/m³ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
- iv. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής με αριθμό πρωτοκόλλου 5178/2013 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 60/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας και των λοιπών συνημμένων σε αυτήν Τευχών, τα οποία έχει αποδεχθεί η Ανάδοχος εταιρεία.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 102/2023.

Συνεδρίαση 19^η: Τετάρτη 06.09.2023

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Παναγιούλα, Τσακίρης Εμμανουήλ, Κεχαγιόγλου Ελευθέριος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ